

PROIECT DE HOTĂRÂRE

nr. 109 / 20.10.2023

privind aprobarea solicitării prelungirii Scrisorii de garanție nr. 741/11.10.2017 de la FNGCIMM SA IFN în suma de 1.600.000 lei, în vederea garantării în procent de 100% a obligațiilor de plată a avansului de 1.600.000 lei din fondurile nerambursabile pentru implementarea proiectului "EXTINDERE RETELE DE CANALIZARE MENAJERA IN LOCALITATEA VINGA, COMUNA VINGA, JUDEȚUL ARAD studiu de fezabilitate"

Consiliul Local al Comunei Vinga, Județul Arad,
Având în vedere:

- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea solicitării prelungirii Scrisorii de garanție nr. 741/11.10.2017 de la FNGCIMM SA IFN în suma de 1.600.000 lei, în vederea garantării în procent de 100% a obligațiilor de plată a avansului de 1.600.000 lei din fondurile nerambursabile pentru implementarea proiectului "EXTINDERE RETELE DE CANALIZARE MENAJERA IN LOCALITATEA VINGA, COMUNA VINGA, JUDEȚUL ARAD studiu de fezabilitate", înregistrat cu nr. 8776/20.10.2023;
- raportul compartimentului de specialitate înregistrat cu nr. 8778/20.10.2023 la proiectul de hotărâre aprobarea solicitării prelungirii Scrisorii de garanție nr. 741/11.10.2017 de la FNGCIMM SA IFN în suma de 1.600.000 lei, în vederea garantării în procent de 100% a obligațiilor de plată a avansului de 1.600.000 lei din fondurile nerambursabile pentru implementarea proiectului "EXTINDERE RETELE DE CANALIZARE MENAJERA IN LOCALITATEA VINGA, COMUNA VINGA, JUDEȚUL ARAD studiu de fezabilitate";
- prevederile contractului de finanțare nerambursabilă nr. C0720AN00011750200457 din data de 29.09.2017, și actele adiționale ulterioare, încheiat între Comuna Vinga și Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale;
- Scrisoarea de garanție nr. 741/11.10.2017 de la FNGCIMM SA IFN;
- prevederile art. 129, alin. (1), alin. 2, lit. (b), alin. (4), lit. d) și e) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul articolului 139, alin. (3), lit. d) și art. 196, alin. (1), lit. a), din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă solicitarea prelungirii până la data de 29.12.2024 a Scrisorii de garanție de la FNGCIMM SA IFN nr. 741/11.10.2017 în suma de 1.600.000 lei în vederea garantării în procent de 100% a obligațiilor de plată a avansului de 1.600.000 lei din fondurile nerambursabile pentru implementarea proiectului "EXTINDERE RETELE DE CANALIZARE MENAJERA IN LOCALITATEA VINGA, COMUNA VINGA, JUDEȚUL ARAD studiu de fezabilitate", în baza contractului de finanțare nerambursabilă nr. C0720AN00011750200457 din data de 29.09.2017, și actele adiționale ulterioare, în favoarea Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale.


Art. 2. Primarul comunei Vinga, Județul Arad, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică:

- Instituției Prefectului - Județul Arad;
- Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale;
- Fondului National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii;
- Primarului Comunei Vinga;
- Serviciului Administrație Publică Locală;
- se aduce la cunostință publică prin afișare la sediul primăriei comunei Vinga și pe site-ul propriu, www.primaria-vinga.ro.

Inițiator proiect,

Primar
Ioan Negrei



Negrei Ioan, Primar al comunei Vinga

În temeiul prevederilor art. 136, alin. (1), Secțiunea a 4-a, Cap. III, titlul V, Partea a III-a din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, îmi exprim inițiativa de promovare a unui proiect de hotărâre, cu următorul obiect: aprobarea solicitării prelungirii Scrisorii de garanție nr. 741/11.10.2017 de la FNGCIMM SA IFN în suma de 1.600.000 lei, în vederea garantării în procent de 100% a obligațiilor de plată a avansului de 1.600.000 lei din fondurile nerambursabile pentru implementarea proiectului “EXTINDERE REțele DE CANALIZARE MENAJERA IN LOCALITATEA VINGA, COMUNA VINGA, JUDETUL ARAD studiu de fezabilitate”, în susținerea căruia formulez următorul:


REFERAT DE APROBARE

Comuna Vinga este beneficiara unei finanțări nerambursabile prin programul PNDR 2014-2020 pentru obiectivul de investiții „Extindere rețele de canalizare menajeră în localitatea Vinga, comuna Vinga, județul Arad”. În baza contractului de finanțare C0720AN00011750200457/29.09.2017 și a actelor adiționale ulterioare, propun aprobarea prelungirii până la data de 29.12.2024 a Scrisorii de garanție de la FNGCIMM SA IFN nr. 741/11.10.2017 în suma de 1.600.000 lei în vederea garantării în procent de 100% a obligațiilor de plată a avansului de 1.600.000 lei din fondurile nerambursabile pentru implementarea proiectului “EXTINDERE REțele DE CANALIZARE MENAJERA IN LOCALITATEA VINGA, COMUNA VINGA, JUDETUL ARAD studiu de fezabilitate”. De asemenea, Comuna Vinga, în baza contractului de finanțare menționat anterior, solicită prelungirea duratei de implementare a proiectului, cu încă 12 luni, de la 72 de luni la 84 de luni, în vederea finalizării implementării acestui proiect și implicit, prelungirea duratei de execuție de la 75 de luni la 87 de luni. Menționez că motivul acestei solicitări se datorează, în primul rând, prelungirilor procedurilor administrative care au condus la întârzierea demarării lucrărilor, respectiv abia în data 15.06.2023 s-a dat ordinul de începere a lucrărilor, iar executarea lucrărilor a demarat în perioada de criză Covid. Executarea lucrărilor a continuat în perioada de criză datorată războiului din Ucraina, fapt care a condus la creșterea excesivă a prețurilor materialelor și care a încetinit ritmul de lucru datorită resurselor financiare reduse.

Solicitarea prelungirii duratei de implementare a proiectului de la 72 de luni la 84 de luni, vine în sprijinul nostru în vederea finalizării lucrărilor și pentru a avea timpul necesar pentru dobândirea documentelor obligatorii care se depun la tranșa finală, iar implementarea proiectului să fie un real succes.

În baza celor expuse anterior, am elaborat prezentul proiect de hotărâre pe care îl supun studiului și votului dumneavoastră.

Inițiator proiect,
Primar
Ioan Negrei



ROMÂNIA
JUDEȚUL ARAD
PRIMĂRIA COMUNEI VINGA
Nr. 8778/20.10.2023
Compartiment urbanism,
amenajarea teritoriului si cadastru

Raport de specialitate

la proiectul de hotărâre privind aprobarea solicitării prelungirii Scrisorii de garanție nr. 741/11.10.2017 de la FNGC IMM SA IFN în suma de 1.600.000 lei, în vederea garantării în procent de 100% a obligațiilor de plată a avansului de 1.600.000 lei din fondurile nerambursabile pentru implementarea proiectului “EXTINDERE REțele DE CANALIZARE MENAJERA IN LOCALITATEA VINGA, COMUNA VINGA, JUDEȚUL ARAD studiu de fezabilitate”

În conformitate cu prevederile art.136, alin. (3), lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Compartimentul urbanism, amenajarea teritoriului si cadastru în calitate sa de compartiment de resort în cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Vinga a analizat proiectul de hotărâre privind aprobarea solicitării prelungirii Scrisorii de garanție nr. 741/11.10.2017 de la FNGC IMM SA IFN în suma de 1.600.000 lei, în vederea garantării în procent de 100% a obligațiilor de plată a avansului de 1.600.000 lei din fondurile nerambursabile pentru implementarea proiectului “EXTINDERE REțele DE CANALIZARE MENAJERA IN LOCALITATEA VINGA, COMUNA VINGA, JUDEȚUL ARAD studiu de fezabilitate”, precum și referatul de aprobare a proiectului de hotărâre menționat anterior, înregistrat cu nr.8776/20.10.2023.

În baza contractului de finanțare C0720AN00011750200457/29.09.2017 și a actelor adiționale ulterioare, se propune aprobarea prelungirii până la data de 29.12.2024 a Scrisorii de garanție de la FNGC IMM SA IFN nr. 741/11.10.2017 în suma de 1.600.000 lei în vederea garantării în procent de 100% a obligațiilor de plată a avansului de 1.600.000 lei din fondurile nerambursabile pentru implementarea proiectului “EXTINDERE REțele DE CANALIZARE MENAJERA IN LOCALITATEA VINGA, COMUNA VINGA, JUDEȚUL ARAD studiu de fezabilitate”. Precizez că UAT Comuna Vinga este beneficiara unei finanțări nerambursabile prin programul PNDR 2014-2020 pentru obiectivul de investiții „Extindere rețele de canalizare menajeră în localitatea Vinga, comuna Vinga, județul Arad”.

Comuna Vinga, în baza contractului de finanțare menționat anterior, solicită și prelungirea duratei de implementare a proiectului, cu încă 12 luni, de la 72 de luni la 84 de luni, în vederea finalizării implementării acestui proiect și implicit, prelungirea duratei de execuție de la 75 de luni la 87 de luni. Precizez că motivul acestei solicitări se datorează, în primul rând, prelungirilor procedurilor administrative care au condus la întârzierea demarării lucrărilor, respectiv abia în data 15.06.2023 s-a dat ordinul de începere a lucrărilor, iar executarea lucrărilor a demarat în perioada de criză Covid. Executarea lucrărilor a continuat în perioada de criză datorată războiului din Ucraina, fapt care a condus la creșterea excesivă a prețurilor materialelor și care a încetinit ritmul de lucru datorită resurselor financiare reduse.

Solicitarea prelungirii duratei de implementare a proiectului de la 72 de luni la 84 de luni, vine în sprijinul nostru în vederea finalizării lucrărilor și pentru a avea timpul necesar

pentru dobândirea documentelor obligatorii care se depun la tranșa finală, iar implementarea proiectului să fie un real succes.

Față de cele expuse mai sus, supunem spre analiză și aprobare proiectul de hotărâre în forma prezentată.

Inspector principal
Gubics Eduard Mario





C.R.F.I.R. 5 Vest

Serviciul Infrastructură de Bază și de Acces

SIBA Nr.: 1.459/18.10.2023

C3.5 SCRISOARE DE SOLICITARE A INFORMAȚIILOR SUPLIMENTARE

Către: COMUNA VINGA

În atenția: d-lui primar Ioan NEGREI

Ref: C 0720AN00011750200457/29.09.2017

Stimate domnule primar,

În urma verificării Notei explicative emisă cu nr. **8.084/02.10.2023** și a Memoriului justificativ cu nr. **8.083/02.10.2023**, privind modificarea Contractului de finanțare nr. **C 0720AN00011750200457/29.09.2017**, înregistrate la CRFIR 5 Vest cu nr. 2.624/02.10.2023, în vederea întocmirii actului adițional, vă rugăm să prezentați următoarele documente:

1. Scrisoarea de garanție pentru restituirea avansului, valabilă pentru o perioadă de timp egală cu durata de execuție a Contractului de finanțare solicitată prin documentația depusă, respectiv până la data de **29.12.2024**.

Vă rugăm să ne transmiteți documentele mai sus menționate în maxim 10 zile lucrătoare de la comunicarea solicitării.

Cu stimă,

Verificat Șef SIBA

Gina LAZĂR

Gina-Mihaela
Lazar

Digitally signed by Gina-
Mihaela Lazar
Date: 2023.10.18 16:56:40
+03'00'

Întocmit Expert SIBA

Ioan GUȘU

Ioan
Gusu

Digitally signed
by Ioan Gusu
Date: 2023.10.18
16:17:21 +03'00'



MINISTERUL AGRICULTURII și DEZVOLTĂRII RURALE
AGENȚIA pentru FINANȚAREA
INVESTIȚIILOR RURALE
CENTRUL REGIONAL pentru
FINANȚAREA INVESTIȚIILOR RURALE
5 VEST

Formularul C3.1

Nr. 8084/02.10.2023

Nr. 26.25...Din...02.10...2023

**NOTĂ EXPLICATIVĂ
PENTRU MODIFICAREA CONTRACTULUI DE FINANȚARE**

Numărul contractului de finanțare:	C0720AN00011750200457
Titlul proiectului:	EXTINDERE REȚELE DE CANALIZARE MENAJERA IN LOCALITATEA VINGA, COMUNA VINGA, JUDETUL ARAD studiu de fezabilitate
Numele beneficiarului:	COMUNA VINGA
Numele Responsabilului legal:	NEGREI IOAN

	Contractul original	Act adițional nr. 1	Act adițional nr. 2	Act adițional nr. 3	Act adițional nr. 4	Act adițional nr. 5
Bugetul (RON)	4.386.889,03	4.386.889,03	4.386.889,03	4.386.889,03	4.386.889,03	4.386.889,03
Durata	36 luni	48 luni	60 luni	72 luni	75 luni	87 luni
Data expirării	29.09.2020	29.09.2021	29.09.2022	29.09.2023	29.12.2023	29.12.2024

Obiectivul contractului	Acordarea finantarii nerambursabile de catre AFIR pentru implementarea proiectului EXTINDERE REȚELE DE CANALIZARE MENAJERA IN LOCALITATEA VINGA, COMUNA VINGA, JUDETUL ARAD studiu de fezabilitate
-------------------------	---

<p>Informații de bază</p>	<p>S-a semnat contractul de finantare nerambursabila in data de 29.08.2017 cu autoritatea de management. S-a depus dosar de plata pentru solicitarea avansului in valoare de 1.600.000 lei, documentatie avizata de CRFIR. S-a depus si s-a avizat proiectul tehnic pentru investitia de mai sus. S-a depus primele dosar de plata, a fost avizata procedura de achizitie de lucrare.</p>
<p>Acțiunea cerută și termenul limită (cu explicații)</p>	<p>Privind prelungirea duratei de implementare a proiectului cu 3 luni de la 72 de luni la 84 de luni</p> <p>Comuna Vinga in calitate de beneficiar al unei finantari nerambursabile prin PNDR 2014 – 2020 pentru investitia EXTINDERE REȚELE DE CANALIZARE MENAJERA IN LOCALITATEA VINGA, COMUNA VINGA, JUDETUL ARAD studiu de fezabilitate solicita in baza contractului de finantare C0720AN00011750200457/29.09.2017 prelungirea duratei de implementare a proiectului cu penalizare cu 12 luni de la 72 de luni la 84 de luni (si deci a duratei de executie de la 75 de luni la 87 de luni) in vederea finalizarii implementarii proiectului.</p> <p>Motivul acestei solicitari in primul rand se datoreaza prelungirilor procedurilor administrative care a condus la intarzierea demararii lucrarilor, abia in data de 15.06.2021 s-a dat ordinul de incepere a lucrarilor, iar executarea lucrarilor a demarat in perioada de criza Covid, apoi au continuat in perioada de criza datorata razboiului din Ucraina, care a condus la cresterea excesiva a preturilor materialelor, si care a incetinit ritmul de lucru datorita resurselor financiare scazute. Solicitarea prelungirii duratei de implementare de la 72 de luni la 84 de luni vine in sprijinul nostru in vederea reusirii finalizarii lucrarilor si pentru a avea timpul necesar pentru dobandirea documentelor obligatorii care se depun la transa finala, iar implementarea proiectului sa fie un real succes.</p>

Semnătura reprezentantului legal	Semnătura	Data: 02.10.2023
---	------------------	-------------------------

În cazul modificării bugetului, completați tabelul de mai jos:

Capitol din buget	Contractul original	Act adițional nr. 1	Act adițional nr. 2	Bugetul revizuit
NU ESTE CAZUL				

BENEFICIAR: COMUNA VINGA

Nume și prenume: NEGREI IOAN

Semnătura.....

Data: 02.10.2023

**Ioan
Negrei**

Semnat digital de
Ioan Negrei
Data: 2023.10.02
10:21:50 +03'00'